

Dodatok č. 2
k ZMLUVE O DIELO
uzavretej podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.

I. Zmluvné strany

- I.1. Zhotoviteľ:** **R.A.S., s.r.o., Sveržov**
Priemyselná 3005/1
085 01 Bardejov
Hiščar Miroslav
- Konateľ:
Oprávnený na rokovanie
vo veciach zmluvných: Hiščar Miroslav
vo veciach technických: Ing. Tipul Jaroslav
IČO: 31679897
IČ DPH: SK2020508930
bankové spojenie: VÚB
číslo účtu: 2281809656/0200
telefon+fax: 054/4862210
e-mail: ras@ras.sk
- I.2. Objednávateľ:** **Obec Pavlovce**
Pavlovce 143, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Ing. Jozefom Kočišom, starostom obce
- Zastúpená:
Oprávnený na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Kočiš
vo veciach technických: Ing. Jozef Kočiš
IČO: 00 332 658
DIČ: 2020630293
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č. ú. 1730512758/0200
Telefón + fax: 057/44 52 322, 057/ 488 38 91
e-mail: obecpavlovce@mail.t-com.sk

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách v zmluve o dielo zo dňa 30.8.2010 na vykonanie stavebných prác na stavbe „Regenerácia centier v obci Pavlovce“ a jej dodatku č. 1 z 9.8.2011 na základe nezabezpečenia financovania stavebných objektov SO 03 a SO 07 objednávateľom, ktoré poskytovateľ NFP pre projekt stavby zaradil k objektom s neoprávnenými výdavkami.

A/ Zmena článku VIII. Cena sa mení nasledovne:

VIII.2 Cena za zhotovenie diela v súlade so schválenou zmenou je:


Cena diela spolu bez DPH 324 343,52 Eur

Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 19%

Cena bez DPH 285 219,30 Eur

Hodnota 19 % DPH 54 191,66 Eur

Cena časti diela s 19 % DPH 339 410,96 Eur



R.A.S., s.r.o., Sveržov
Priemyselná 3005/1
085 01 BARDEJOV
31679897 IČ DPH SK2020508930

Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 20%
Cena bez DPH 39 124,22 Eur
Hodnota 20 % DPH 7 824,84 Eur
Cena časti diela s 20 % DPH 46 949,06 Eur

Zmluvná cena diela vrátane zmeny 386 360,02 Eur.


B/ Zmena prílohy č. 1 Súhrny položkový rozpočet – ocenený výkaz výmer prác a dodávok nasledovne:

1. Stavebný objekt SO 03 Kanalizačná verejná sieť v hodnote 7 166,51 Eur s 20% DPH sa z rozpočtu vypúšťa.
 2. Stavebný objekt SO 07 Preložka elektrickej siete v hodnote 35 900,11 Eur s 20% DPH sa z rozpočtu vypúšťa.
- Celková cena diela po vypustení oboch objektov je 386 360,02 Eur.

Ostatné články ZoD sa nemenia a ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


Tento dodatok č. 2 ZoD je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je Príloha č. 1 – Rekapitulačná tabuľka stavby Regenerácia centier v obci Pavlovce podľa objektovej skladby.

V Pavlovciach, 28.5.2012



zhotoviteľ
Miroslav Hiščar
konateľ

R.A.S., s.r.o., Sveržov
Priemyselná 3005/1 ①
085 01 BARDEJOV
IČO 31679897 IČ DPH SK2020508930



objednávateľ
Ing. Jozef Kočiš
starosta obce

OBEC PAVLOVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 31 PAVLOVCE ①

Rekapitulácia objektov stavby Dodatku č.1 k Zmluve o dielo

Stavba: Regenerácia centier v obci Pavlovce

Objednáv Obec Pavlovce

Zhotoviteľ R.A.S., s.r.o. Sveržov

Kód	Základka	Cena bez DPH		DPH	Cena s DPH		19 % DPH	cena s DPH		20 % DPH	cena s DPH
ŽoP 22140120194501											
Regenerácia centier v obci Pavlovce											
SO 01	SO 01 Miestne komunikácie	324 343,52	61 625,27	385 968,79	286 293,30	54 991,65	339 410,95	29 124,22	368 535,17	0,00	368 535,17
SO 01.1	SO 01.1 Rekonštrukcia miestnej komunikácie č. 1	171 180,18	32 524,24	203 704,42	160 130,35	29 524,24	189 654,59	16 700,00	206 354,59	0,00	206 354,59
SO 01.2	SO 01.2 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k žel. stanici	127 741,57	24 270,90	152 012,47	107 308,53	22 270,90	129 579,43	11 700,00	141 279,43	0,00	141 279,43
SO 01.3	SO 01.3 Rekonštrukcia miestnej komunikácie k ZŠ	33 008,53	6 271,62	39 280,15	19 301,66	3 720,53	23 022,19	2 000,00	25 022,19	0,00	25 022,19
SO 02	SO 02 Mosty	40 811,23	7 754,13	48 565,36	20 811,23	7 754,13	28 565,36	0,00	28 565,36	0,00	28 565,36
SO 02.1	SO 02.1 Rekonštrukcia mosta č.1	16 660,68	3 165,53	19 826,21	16 660,68	3 165,53	19 826,21	0,00	19 826,21	0,00	19 826,21
SO 02.2	SO 02.2 Rekonštrukcia mosta č.2	24 150,55	4 588,60	28 739,15	24 150,55	4 588,60	28 739,15	0,00	28 739,15	0,00	28 739,15
SO 04	SO 04 Chodníky	21 316,74	4 049,99	25 366,73	21 316,74	4 049,99	25 366,73	0,00	25 366,73	0,00	25 366,73
SO 04.1	SO 04.1 Rekonštrukcia chodníka k ZŠ	21 315,74	4 049,99	25 365,73	21 315,74	4 049,99	25 365,73	0,00	25 365,73	0,00	25 365,73
SO 05	SO 05 Zastávky-rekonštrukcie	16 330,80	3 102,84	19 433,64	16 330,80	3 102,84	19 433,64	7 034,55	26 468,19	1 406,91	27 875,10
SO 05.1	SO 05.1 Rekonštrukcia zastávky č. 1	5 443,60	1 034,28	6 477,88	5 443,60	1 034,28	6 477,88	1 590,96	8 068,84	318,19	8 387,03
SO 05.2	SO 05.2 Rekonštrukcia zastávky č. 2	5 443,60	1 034,28	6 477,88	5 443,60	1 034,28	6 477,88	5 443,60	11 921,48	1 088,72	13 010,20
SO 05.3	SO 05.3 Rekonštrukcia zastávky č. 3	5 443,60	1 034,28	6 477,88	5 443,60	1 034,28	6 477,88	0,00	6 477,88	0,00	6 477,88
SO 06	SO 06 Zastávky-výstavba	8 751,60	1 662,80	10 414,40	8 751,60	1 662,80	10 414,40	3 594,97	14 009,37	718,99	14 728,36
SO 06.1	Výstavba zastávky č.1	4 257,79	808,98	5 066,77	4 257,79	808,98	5 066,77	3 594,97	8 661,74	718,99	9 380,73
SO 06.2	Výstavba zastávky č.2	4 493,81	853,82	5 347,63	4 493,81	853,82	5 347,63	0,00	5 347,63	0,00	5 347,63
SO 08	SO 08 Súbor prvkov drobnej architektúry	45 112,06	8 571,30	53 683,36	45 112,06	8 571,30	53 683,36	8 348,64	62 031,99	1 669,73	63 701,72
SO 08.1	Podplniky	1 167,10	221,75	1 388,85	1 167,10	221,75	1 388,85	236,49	1 625,34	47,30	1 672,64
SO 08.2a	SO 08.2a Súbor prvkov drobnej arch.-objekt Park-opomný múr	37 223,41	7 072,45	44 295,86	37 223,41	7 072,45	44 295,86	4 105,96	50 401,82	821,19	51 223,01
SO 08.2b	SO 08.2b Súbor prvkov drobnej arch.-objekt Park	5 713,94	1 085,65	6 799,59	5 713,94	1 085,65	6 799,59	2 998,58	9 798,17	599,72	10 397,89
SO 08.3	SO 08.3 Súbor prvkov drobnej arch.-objekt prí trase MK č.1	1 007,61	191,45	1 199,06	1 007,61	191,45	1 199,06	1 007,61	2 206,67	201,52	2 408,19
SO 09	SO 09 Súbor prvkov verejnej zelene	14 654,86	2 784,43	17 439,29	14 654,86	2 784,43	17 439,29	13 959,00	31 398,29	2 791,80	34 190,09
SO 09.1	SO 09.1 Objekt Pavlovce-časť Podplniky	2 441,36	463,86	2 905,22	2 441,36	463,86	2 905,22	2 441,36	5 346,58	488,27	5 834,85
SO 09.2	SO 09.2 Objekt- Park	10 863,60	2 064,09	12 927,69	10 863,60	2 064,09	12 927,69	10 167,74	23 095,43	2 033,55	25 128,98
SO 09.3	SO 09.3 Objekt- prí trase MK č.1	1 349,90	256,48	1 606,38	1 349,90	256,48	1 606,38	1 349,90	2 956,36	269,98	3 226,34
SO 10	Verejně osvetlenie	6 187,05	1 175,54	7 362,59	6 187,05	1 175,54	7 362,59	6 187,05	13 549,64	1 237,41	14 787,05
SO 10.1	SO 10.1 Verejně osvetlenie- objekt park	6 187,05	1 175,54	7 362,59	6 187,05	1 175,54	7 362,59	6 187,05	13 549,64	1 237,41	14 787,05
Celkom		324 343,52	61 625,27	385 968,79	324 343,52	61 625,27	385 968,79	39 124,22	425 092,99	7 824,84	432 917,83
Celková cena spolu											386 360,02